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CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SUCEA VA

Telefon: 0230-520172
Fax: 0230-523337

Nr. ····llu.f((t.!) din 1)\ to p)lj

CAIET DE SARCINI
Penh-u.obiectivllide investitii - "Lucrari de tI16demiz,are casa.Domino din cadrul. Centrului de

. . . ..Servicii:Multiftinctionale Falticeni . . .

I. Date generale privind investitia:
1.1Denumire obiectiv investitie: .

Lucrari .executi~pentru ohiectiyul d~ inyestitii "Lucrari de.ll1odernizare. casaDomiiio din
cadrul·Centruluide Servicii. Multifunctionale. Falticeni. ".

1.2Autoritatea contractanta:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, judetul Suceava

1.3Amplasamentul:
Casa de Tip Familial Domino Falticeni, strada Ion Creanga, nr.54, Falticeni.judetul.Suceava.

2.Obictivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini

2.1. Obiectivele contractu lui
Autoritarea contactanta , doreste sa atribuie un contract de lucrari pentru obiectivul de

investitii "Lllcrari de.modemizare casaDomino din cadrul Centrului de Servicii Multifunctionale
Falticeni din cadruLD.G.A$.P.C.

I. LEGISLATIA INCIDENTA

Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub lice;
- Hotarare Guvemului nr. 92511995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- Hotararea Guvemului nr. 343 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;
- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77IN11996 pentru aprobarea "Indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei Iucrarilor si
a constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare".
- H.G. nr. 76611997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare,
- Reglementarile tehnice specifice domeniului Af, AI, A2, B 1 si C si standardele corespunzatoare,
incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuarii Raportului tehnic,
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,



H.G. nr.l.73912006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila,

Ordinul M.A.!. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila,
- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr.
342/21.mai 2012,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - indicative
PCF 002
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Cod de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013 actualizat
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013
actualizat
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu P118/3/2015, actualizat.
- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).

- 17-2011NORMAT1V privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

cladirilor - actualizat
- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc., neeesare realizarii unui
proiect tehnie eoreet si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care sa poate fi
implementat

II. SITUATIA EXISTENTA

Constructia eu destinatia aetuala de easa de tip familial, amplasata in orasul Falticeni, judo
Suceava, reprezinta 0 eonstructie P+M, avand forme rectangulare in plan, prezentand simetrie.
Cladirea se prezinta cu un regim de inaltime P+M si este realizata pe 0 struetura din pereti portanti
din zidarie de caramida cu grinzi si eenturi din beton armat si pereti eu struetura din lemn ignifugat.
Infrastructura este alcatuita din fundatii continui eu talpa rigida din beton simplu si elevatii intarite
eu eenturi armate la partea superioara. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn eu invelitoare din
plaei ondulate de azbociment. Constructia este raeordata la reteaua de electricitatea, necesarul de
apa este asigurat racordarea la reteaua loeala de apa-canal a orasului Falticeni, iar instalatia de
incalzire este racordat la centrala proprie pe combustibil gazos.

Lista spatiilor existente pe niveluri:

Casa de tip familial "Domino" Falticeni

Cod Nivel
Total SPATIU

AU Denumire AU
0 1 2 3 4

P.01 Camara 9.14
P.02 c::: Hoi + Sala de mese 22.14
P.03 w Bucatarie 8.47I- 117.91
P.04 c::: Baie<t 8.99
P.05 0... Hoi + Casa scarii 25.93
P.06 Camera de zi 27.34
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P.07 Dormitor 15.90

M.01 <C Baie 12.09

M.02 0 Hoi + Casa scarii 47.390:::
M.03 <C 118.69 Dormitor 1 18.42en
M.04 z Dormitor 2 24.41<C
M.OS :E Casa scarii 16.38

Se constata urmatoarele nereguli ale constructiei:
Functionarea ei actuala se face in conditii de confort limitat si cu consumuri energetice

insemnate. Realizata cu materialele, tehnologiile si conceptiile arhitecturale din perioada de
edificare, lara a fi reparata sau modernizata.

III. SITUATIA PROPUSA
Scopul investitiei reprezinta modemizarea si reabilitarea cladirii casei de tip familial

"Domino" Falticeni, prin realizarea acestor lucrari se doreste cresterea confortului copiilor.
Principalele constrangeri sunt legate de confortul limitat asigurat in casa, si consumuri

energetice ridicate, deoarece cas a nu este izolata termic corespunzator.
Prin implementarea investitiei propuse se vor atinge urmatoarele obiective preconizate:

• Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitalor de ingrijire a sanatatii;

• Cresterea confortului utilizatorilor prin realizare de lucrari de modemizare si

reabilitare;

• Imbunatatirea eficientei energetice a obiectivului prin lucrari de izolare termica a
cladirii;

Dimensiuni maxime cladire- 14.55 m x 12.20 m;
Regim de inaltime- P+M;
Sc=143.36 mp;
Sd=290.44 mp;

EXISTENT PROPUS

Sconstruita= 143.36 mp 143.36 mp

Sconstruitadesfasurata= 290.44 mp 290.44 mp

Sutila= 236.60 mp 236.60 mp

POT 37.13 % 37.13 %

CUT 0.7524 0.7524

Steren 386.00 mp 386.00 mp

Lucrari de desfaceri si demolari:
Demoiari partiaie de ziduri interioare de compartimentare conform planselor de arhitectura;

Desfaceri de pardoseli existente;

Desfaceri de faianta pereti;

Desfacere invelitoare existenta;

Demontari tampiarii exterioare si interioare;

Demontare totaia a instalatiilor interioare (cea noua trebuie sa corespunda noii

com partimentari);
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Desfacere trotuar de beton perimetral;

Desfacare termositem existent de 5 em;

Lucrari interioare

Se va modi fica sensul de deschidere a usi din incaperea "Hol+Sala de mese"(Parter) si
incaperea "Dormitor" (Parter);
Se vor inlocui pardoselile din toate incaperile conform planselor de arhitectura cu pastrarea
stratului suport existent(pardoseli din parchet in dormitoare si spatiile comune si gresie in
camara, bai, bucatarie, si hol+Sala de mese);
Se vor reface tencuielile aferente peretilor si tavanelor, peretii vor fi zugraviti cu vopsea
lavabila de culoare alba si inlocuirea faiantei din zona baiilor si a bucatariilor (H=1.8 m);
Se va inlocuii tamplaria existenta cu tamplarie din MDF sau HDF;
Se va executa un perete din BCA de 25 em grosime (dublare perete existent);
Inlocuire fereastra din PVC aferenta incaperii "Cabinet Medical" cu fereastra din PVC cu
geam fix si obIon antifoc;
Ventilatia in bai se va realiza prin tiraj natural mecanic, cu ajutorul ferestrele noi executate;

Lucrari exterioare

Se propun lucrari de izolare termica a cladirii, cu termosistem de 10 em din polistiren
expandat EPS 80;
Hidroizolare si termoizolarea soclului din beton armat; (h=O.4m);
Se vor reface tencuielile exterioare cu tencuiala decorativa peste stratul de izolatie nou
aplicat;
Se vor reface glafurile exterioare, si se vor monta glafuri metalice;
Refacere(in proportie de 30%) si ignifugare astereala din lemn;
Inlocuire rigle contrarigle din lemn pentru montarea noii invelitori;
Inlocuirea invelitorii existente din placi de azobciment cu tabla tip tigla metalica clasic de
minim 0,5mm grosime cu cantitatea de zinc de strat de zinc: 225 - 275 g/m, greutate intre 4-
5 kg Imp,( culoare mara mat)

Se vor procura si monta sistem de preluarea a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane tip
Lindab;
Executare de trotuare perimetrale din beton armat ;
Scarile exterioare vor fi placate cu gresie antiderapanta de trafic intens;

Descrierea detaliata a obiectivului de investitie se regaseste in proiect nr.l308/2019 anexat.

IV. EXECUTIA LUCRARILOR CE SE PRESTEAZA
Este responsabilitatea Operatorului economic ..sa se .asigure ca. executia .1ucrarilor ..la

obiectivul de investitie .Jnlocuire invelitoare pavilion B la Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrica Costana, sa respecte legile si reglementarile valabile in Romania, respectarea
prevederilor standardelor aplicabile europene, adoptate sau in curs de adoptare de catre Institutul
Roman de Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute international,
manualelor de referinta, etc.

V. CLAUZE DE REVIZUIRE

Respectarea cerintelor beneficiarului

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
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rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

VI. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Durata de executie a lucrarilor se va realiza in term en de 60 de zile de la data semnarii
contractului.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Prestatorului de
executare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta a Achizitorului.Informarea
Achizitorului va fi insotita de documente justificative relevante care demonstreaza situatia de fapt.

Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara,
integrala sau partiala, a prestarii lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza
prelungirea duratei de prestare si de predare a obiectivului de investitie.

VII. UTILAJE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE

Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru
desfasurarea lucrarilor, se va prezenta 0 lista cu dotarea existenta care poate fi disponibilizata,
insotita de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la
dispozitie) a utilajelor precizate. Se va prezenta lista cu persona lul implicat in serviciile de executie.

VIII. SPECIFICATIITEHNICE - EXECUTIELUCRARI

Informatiiptivind activitatile solicitate prinprezentul Caiet.de satcini pentru activitatile de executie;
Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in
volumele documentatie. tehnice .a obiectivului - " Lucrari de rnodernizare casa Domino din cadrul
Centrului de Servicii Multifunctionale Falticeni din cadrul D.G.A.S.P.C. si include:
l.achizitionarea tuturor materialelor. si .produselor .necesare, a tuturor utilajelor, . mijloacelor si
echipamentelor (inclusivorice utile] de ridicare saumanipulare) necesare pentru executia lucrarilor;
2;orice activitate. sau lucrar~ provizorie •necesara pentru pregatirea santierului, ••sau orice. autorizatie
necesara. Contractantului.· ..••de •.·.la .·autoritatile .. competerite .•pentru ••executarea .•lucrarilor. si realizarea
activitatilor .si .lucrarilor temporare;
3.transportullasantier a oricaror materiale, lltilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijlocnormal. sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
4. orice .testare .sl. teste le relevante, asa cum sunt. aceste testari sl teste .solicitate prin legislatia si
reglementarilein domeniul sistemului de asigurare a calitatii inconstructii;
5. orice consumabile necesare pentru executia Iucrarilorsirealizarea testarilor;
6. Intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
contractanta;
7.•activitati si ~onsllmabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
8, pregatirea oricarei documentatii necesare Contractal1tului pentru executia .lucrarilor, documentatie
care include dar nu SeIimiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c .•Planul de control al calitatii;
d ...Declaratia. de conformitate a materialelor si .a. oricaror' documentatii relevante solicitate prin
legislatiaill vigoare ..... ...
9. Docull1entarea inforll1atiilor necesare pentru Cartea ..•tehnica a constructiei, inclusivdocumentarea
instructiunilor.de .exploatare.
Cerintele specifice ale lucrarlIor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta procedura.
Termenii si conditiile contractului includ si o:garantie pentru executia lucrarilor de 60 luni .
Rezultatelefinale ale Contractului cuprind:
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).> Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului. de
sarcini, documentatiile tehnicesi avize/acorduri/taxe;

).> Deseurile (prim are si .secundare) sortate corespunzator ....si procedurileprivindi gestionarea
deseurilor respectate .In totalitate; Toate docum.entatiile necesare.si care .au •.fost utilizate
pentruplanifi()area.executiei, •.pentru e)(ecnia, ..contr()lul executiei ..si finaliz~realucrarilor,asa
cum ••sllntacesteajndicatela.paragrafuI.dem~ij9s;.

).> Perimctrul santierull.li de lucru .•eliberat. ~i curataf de orice •.echfpament,. utilaj sau material
utilizatde Contractant ·pe·perioada. executiei Iucrafilor:

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii •.contractante toate documentatiile. solicitate,
inclusiv parte a din cartea tehnica a constructiei (SectiuneaBj.inaintede semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

IX. Responsabilitatile Contraetantului

IX.I. Responsabilltatile eu earaeter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitatile contractantului sunt:
-Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de autoritatea contractanta;
-Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personaluI propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrarilor;
-Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator
si a cerintelor specifice ale autoritatii contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul contractului, pe toata durata acestuia;
-Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante;
-Propunerea spre aprobare catre autoritatea contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiecarei activitati;
-Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
autoritatii contractante, la orice moment In derularea contractului;
-Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
autoritatea contractanta pe durata derularii contractului;
-Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
lucrarile executate. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru autoritatea
contractanta acolo unde este cazul;
-Acceptarea realizarii de verificari de catre autoritatea contractanta pe durata derularii contractului
In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;
-Cooperarea si punerea la dispozitia autoritatii contractante a tuturor informatiilor privind planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
-Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;
-Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai autoritatii pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;
Contractantul va fi responsabil fata de autoritatea contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
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obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale autoritatii contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul contractului.
-Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
-Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul -
contractului, sub supravegherea dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
autoritatii contractante (dupa caz);
-Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul contractu lui, conform cerintelor
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.
-Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre autoritatea contractanta (pe durata
contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
-Aprobarea de catre autoritatea contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
contractant si/sau certificari efectuate de catre dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plata executate intocmite de contractant) nu 11elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest caiet de sarcini si/sau mentionate in contract.
-Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica 0 eventuala poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat sa acorde 0 atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie
sa fie mentinuta la 0 cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisa de catre autoritatea competenta.
-In situatia in care, in mod accidental, se va produce 0 eventuala contaminare a factorilor de mediu,
contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai autoritatii contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.
-Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
-Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
-Contractantul va verifica si confirma catre dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
autoritatea contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
autoritatii contractante.
-Unde este posibil, contractantul va propune catre dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in term en a executiei de lucrari.
-Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand rara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest caiet de sarcini, contract sau restul documentatiei de executie.
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-Contractantul va asigura executia la timp si va notifica dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor Iimita de timp intermediare si finale.
Contractantul va veri fica lucrarile si va notifica dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu eel putin 15 zile Iucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta autoritatii
contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.
-Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor autoritatii contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de catre dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei pub lice
(fizic si valoric), metoda tehnica etc. si Ie va propune autoritatii contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereaza contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.
-Aceste obligatii generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.
-Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificate lor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Pentru personalul implicat in lucrarile de executie se vor prezenta:
- RTE constructii civile
- RCQ - inginer CCIA

sef de santier CCIA

IX.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul
contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei.
Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari) din partea autoritatii contractante pe perioada derularii contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a contractului ce rezulta
din aceasta procedura.

IX.3. Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:

-Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre contractant;
-Pregatirea pentru executia de lucrari;
-Organizarea de santier a contractantului.
-In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, contractantuI
trebuie:
-Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin
din documentatia tehnica, din prezentul caiet de sarcini si din prevederile stabilite in contract;
-Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii
pe santier:
-Coordonarea cu dirigintele de santier, autoritatea contractanta, autoritati competente in vederea
bunei desfasurari a activitatii, inclusiv In ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu contractul;
-Dupa emiterea notificarii autoritatii contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si
inainte de demararea activitatilor pe santier, contractantul poate solicita urrnatoarele tipuri de
intalniri:
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-Intalnire/i cu reprezentantul autoritatii contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se
defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul autoritatii contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.
-Sa respecte intregul personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul de securitate si sanatate
in munca in conformitate cu prevederile legale;
-Sa intocmeasca si sa depuna graficul de executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de catre autoritatea contractanta.
Graficul de executie va stabili:

date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de autoritatea contractanta prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea graficului de executie,
contractantul va oferi 0 descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care

Contractantulle propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in
cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre eel mai apropiat centru
de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de
seful de amplasament desemnat de catre contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va
analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se
va asigura ca sunt actuale.

IX.4. Responsabllitati legate de obtinerea permiselor de lueru si a permiselor de aeees
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in

prezentul caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a
santierului de la autoritatea contractanta/centrul CSMCAD Falticeni, la contractant pe timpul
realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:
-permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;
-permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de autoritatea contractanta/ CSMCAD
Falticeni /terte parti inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de acces vor fi
stabilite atat pentru proprietatea detinuta de autoritatea contractanta, cat si pentru fiecare proprietate
a unei terte parti.

IX.S. Responsabilitati asociate pregatiril santierului
Pregatirea santierului implica eel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a

lucrarilor de catre contractant:
-Verificarea coordonatelor topografice ale obiectivului;
-Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane
si marcarea clara a pozitiei acestora;
-Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe
intreaga durata de executie.
-Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aero Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
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detecteze SI sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

IX.6. Responsabilitati asociate organlzarii de santier a contractantului
Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura

necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, rara a fi limitativ), urmatoarele:
- Folosirea terenului necesar 'in vederea organizarii de santier, conform legislatiei 'in vigoare;
-Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;
-Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
Imprejmuiri temporare saU/si paza;
- asigurare si efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier 'in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
-Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);
-Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

IX.7. Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:
-sesizarea autoritatii contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
-asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;
-convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
-solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul autoritatii contractante;
-utilizarea 'in executia Iucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;
-inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul autoritatii contractante;
-respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;
-propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
-aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
-remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat 'in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin contract;
-readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.
subcontractorilor si furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia.
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IX.B. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii.
Contractantul lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier vor intocmi Cartea Tehnica a
constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

IX.9. Responsabilitati legate de securitatea si sanatarea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe san tier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

IX.10. Cerinte privind asigurarile solicitate contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa

cum este mentionat in contract.

X. CERINTE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI

Modalitatea de executare a contractului de executare lucrari precum si obligatiile specifice
ce revin Prestatorului sunt detaliate la nivelul propunerilor de clauze contractuale incluse in
documentatia de atribuire elaborata de catre autoritatea contractanta pentru atribuire acestuia.

Reprezinta aspecte specifice aferente executarii contractu lui al carui obiect a fost definit in
conformitate cu prezentele specificatii tehnice urrnatoarele:
• mceperea prestarii lucrarilor are la baza ordinul emis de catre autoritatea contractanta ulterior
sernnarii contractului de achizitie publica;

• modalitatea de prestare a lucrarilor presupune predarea obiectivului de investitie .Jnlocuire
invelitoare pavilion B la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Costana", in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare ;

• obligativitatea respectarii normativelor tehnice, reglementarilor ~i standardelor calitative
~i de cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului si
atingerea rezultatelor propuse prin proiect.

• efectuarea platilor se va face la pretul prezentat la nivelul ofertei declarate castigatoare,
corespunzatoare cu etapele de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator,
la momentul ofertarii.

• plata directa catre subcontractant se va efectua, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 218
din Legea nr. 98/2016.

• raspunderea executantului pentru erorile de executie - se va angaja in conditiile prevazute de
lege.

CERlNTE OBLIGATORlI:

Oferta va contine un termen de garantie pentru lucrarile executate, si materialele
realizate/furnizate si puse in opera conform legilor in vigoare.
Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, executantul este obigat sa respecte
normele si normative Ie in vigoare.
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XI. Modul de prezentare a efertei

Se vor completa declaratiile privind art. 59,60 164,165,167 din legea 98/2016.
Autoritatea contractanta invedereaza operatorilor economici asupra necesitatii de a preciza in mod
clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertei pe care Ie considera confidentiale, dat fiind ca
dezvaluirea acestora catre terti ar putea prejudicia interesele lor legitime, in special cu privire la
secretul comercial si proprietatea intelectuala.
Se va prezenta 0 oferta financiara care va fi valabila 60 zile.

o singura Oferta pentru toate cerintele
Un operator economic trebuie sa prezinte 0 singura oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o

asociere de operatori economici.
Un operator economic care prezinta sau participa cu mai mult de 0 oferta va fi exclus din procedura.
Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca subcontractanti in cadrul unei oferte nu au dreptul de
a depune oferta in nume propriu sau in asociere, in cadrul aceleiasi proceduri pentru atribuirea
contractului.

In cadrul procedurii nu se accepta oferte partiale pentru 0 parte a obiectului contractului.

Costul elaboriirii Ofertei
Autoritatea contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre
ofertant sau de orice potential subcontractant sau fumizor ca urmare a participarii ofertantului la
procedura, indiferent daca un contract este atribuit si/sau semnat cu ofertantul. Aceste costuri pot
include, dar rara a se limita la, costurile in legatura cu pregatirea ofertei sau orice alte activitati
legate de revizuirea de catre autoritatea contractanta a ofertei.
Costurile aferente pregatirii si prezentarii ofertei nu vor fi rambursate de catre autoritatea
contractanta niciunui ofertant.

Drepturile autoritdtii contractante in ce priveste Oferta
Autoritatea contractanta lsi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta in limitele

regulilor stabilite si de a anula procedura de atribuire si de a respinge toate ofertele in orice moment.
Autoritatea contractanta nu va fi sub nicio forma responsabila de daune, indiferent de natura lor
privind decizia de anulare a procedurii de atribuire, chiar daca autoritatea contractanta a fost
notificata de catre ofertanti privind posibilitatea unor daune.
Autoritatea contractanta lsi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare sau complementare
privind toate sau parte din informatiile transmise in cadrul ofertei de la ofertant sau de la oricare alte
autoritati relevante in tara de rezidenta, dupa caz. Acest drept este extins pe intreaga durata de
desfasurare a procedurii si se poate referi (rara a se limita la) informatii in Iegatura cu:

a. Situatii care constituie motive de excludere pentru toti operatorii economici implicati in
procedura,

b. Nume, date de contact si reprezentanti legali ai Subcontractantilor principalului contractant,
sau mai departe pe lantul de subcontractare,

c. Nume, detalii de contact si reprezentati legali ai fumizorilor implicati in procedura (daca este
cazul, chiar daca nu sunt nominalizati in mod expres de catre ofertant in documentele
transmise catre autoritatea contractanta

d. Situatii care constituie motive de excludere pentru toti operatorii economici implicati in
procedura,

e. Nume, date de contact si reprezentanti legali ai subcontractantilor principalului contractant,
sau mai departe pe lantul de subcontractare,

f. Nume, detalii de contact si reprezentati legaJi ai fumizorilor implicati in procedura (daca este
cazul, chiar daca nu sunt nominalizati in mod expres de catre ofertant in documentele
transmise catre autoritatea contractanta.
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Documentele emise in alta limba dedit romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in
limba romana. In cazul in care exista discrepante intre versiuni, traducerea in limba romana va
prevala.
DOCUMENTE ANEXATE:

- Expertiza tehnica.
- Proiect nr.1308/20 19.

AC Mihai Dragos BRA.T
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