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FISA PROIECTULUI

1. Denumire proiect :Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti Ia
C.R.R.N. Todiresti "O NOUA SANSA" Localitatea Costina, Comuna
Todiresti, Judetul Suceava

2. Faza de proiectare: S.F.

3. Proiect (contract)nr.1304/2019
4. Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA
5. Proiectant de specialitate : S.C. PROIECT AIC S.R.L. SUCEAVA

6. Data elaborarii: noiembrie 2019
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MEMORIU TEHNIC

Prezentul memoriu este intocmit conform HG. nr. 907 /2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, precum si a structurii de elaborare al devizului general pentru obiective
de investitii, normele de continut specifice fazei de proiectare.

LINFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti la
C.R.R.N. Todiresti "O NOUA SANSA" Localitatea Costdna, Comuna Todiresti, Judetul Suceava
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA

1.3. Ordonator de credite(secundar,tertiar): nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA

1.5. Elaboratorul studiului: SC PROIECT AIC SRL

2.SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUIL

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situaia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
- NU ESTE CAZUL-

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Proiectul are drept scop suplimentarea debitului de apa necesar hidrantilor interior si colectarea

apelor pluviale perimetral incintei Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricd “O NOUA
SANSA” Costana din Localitatea Todiresti, Judetul Suceava, in vederea asigurarii si imbunatatirii
conditiilor de cazare a beneficiarilor centrului cat si celorlalte activitati desfasurate in cadrul
centrului.

Strategiile de dezvoltare ale comunelor in perioada 2014-2020, trebuie sa indeplineasci un
numdr de criterii pentru a fi fezabile.
Aceste criterii sunt :

- Compatibilitatea cu Programul National de Dezvoltare Locala;
- Relevanta strategiei de dezvoltare pentru grupul tinta caruia i se adreseaza;
- Complementaritatea cu alte proiecte;
- Posibilitatile implicarii sectorului privat;
- Intervalul de timp necesar implementarii strategiei;
Prin proiect vor fi indeplinite obiectivele propuse in Master Planul Judetean si anume:

- Asigurarea necesarului de apa potabila corespunzatoare calitativ si cantitativ consumatorilor si
gospodariilor comunei cu respectarea Legii 452/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si
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completarile ulterioare;

- Cresterea gradului de confort si a nivelului de trai al locuitorilor comunei;

- Cresterea sigurantei de sanatate a populatiei;
Solutiile aplicate in proiect au la bazi studiile de teren conform metodologiei in acest domeniu
si a legislatiei in vigoare, dupd cum urmeaza:
- Legea 50/1991 modificata si completatd cu Legea 453/2001 privind autorizarea executarii
constructiilor;

-  H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivele/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice;

- Legea 107/1996 Legea apelor cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. 930/2006 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica;

- Directiva nr.98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusa in
legislatia romaneasca prin Legea 458/2002 privind calitatea apei destinata consumului uman;

- NP 133/2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare a localitatilor;

Legislatia de mai sus nu are caracter limitativ.

2.3.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Amplasamentul se afla in localitatea Costana, comuna Todiresti, judetul Suceava si este in
administrarea D.G.A.S.P.C. Suceava.

Accesul in incinta se realizeaza din DJ 178A, pe un drum comunal pietruit. Curtea interioara
este partial pavata si permite accesul la spatiul studiat.

Nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitatea de asigurare a utilitatilor : din punct
de vedere al accesului la utilitati, amplasamentul studiat prezinta urmatoarele caracteristici:
alimentarea cu apa potabila se realizeza de la reteaua publica; canalizarea apelor uzate menajere
provenite de la grupurile sanitare se face cu un racord de canalizare din tuburi de PVC, de la grupurile
sanitare in camine de vizitare si respectiv transportate la fosa septica.

Centrul CR.R.N. “O NOUA SANSA” Todiresti, construit in anul 2013 este compus dintr-un
pavilion cu o capacitate de 50 de beneficiari si un numar de 34 persoane, reprezentand personalul
angajat. La nivelul centrului stocarea apelor epurate s-a prevazut in doua bazine din fibra de sticla cu o
capacitate de 50 mc fiecare, montate subteran, in incinta centrului.

Nu exista bazin pentru crestere debit hidranti.

Nu exista sistem de colectare ape pluviale. In urma ploilor abundente, apa stagneaza langa
trotuare si afecteaza fundatiile si peretii exteriori.

2.4.Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii
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Prin realizarea investitiei ,,Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti la C.R.R.N.
Todiresti "O NOUA SANSA" Localitatea Costana, Comuna Todiresti, Judetul Suceava” se va
suplimenta debitul de apa necesar hidrantilor interiori si se vor colecta apele pluviale din proximitatea
incintei, in vederea asigurarii si imbunatatirii conditiilor de cazare a beneficiarilor centrului cat si
celorlalte activitati desfasurate in cadrul centrului.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea investitiei, are ca obiectiv eliminarea pericolului actual la care este supusa aceasta la
C.R.RN. Todiresti O NOUA SANSA de a fi inundats, afectindu-se fundatiile si peretii exteriori.
Deasemeni se va suplimenta debitul de apa necesar hidrantilor interiori.

in timpul ploilor abundente apele se scurg si stagneaza langa trotuare si afecteaza fundatiile si
peretii exteriori.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de dotarile
edilitare ale constructiilor din cadrul acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare pentru
desfasurarea activitatilor potentialilor investitori sau consumatori si a unui standard de viata ridicat.

Conform celor prezentate este necesara si oportuna investitia ce face obiectul prezentului studiu
de fezabilitate

3. IDENTIFICAREA,PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIM DOUA SCENARII

Scenarii propuse:

Se propun doua scenarii tehnico-economice, avind aceeasi capacitate functionald, insa caracteristici
constructive diferite.
VARIANTA 1:

Dirijarea apelor pluviale colectate din incinta C.R.R.N. Todiresti se realizeazi gravitational prin
intermediul unei sectiuni inchise tubulare din teavd PVC SN4 cu diametre cuprinse intre 110- 125mm,
ce vor fi colectate intr-un Bazin vidanjabil ingropat 100 mc. Sursa de apa pentru debitul necesar
hidrantilor va fi asigurata din reteaua existenta de apa, din caminul de bransament, si va fi prevazut si
un rezervor de stocare 3 mc pentru crestere debit hidranti.

VARIANTA 2:
Dirijarea apelor pluviale colectate din incinta C.R.R.N. Todiresti se realizeaza gravitational
prin intermediul unei sectiuni inchise tubulare din teavd PP SN4 cu diametre cuprinse intre 110-
125mm, ce vor fi colectate intr-un Bazin vidanjabil ingropat 100 mc. Sursa de apa pentru debitul
necesar hidrantilor va fi asigurata din reteaua existenta de apa, din caminul de bransament, si va fi
prevazut si un rezervor de stocare 3 mc pentru crestere debit hidranti.

In urma analizei celor doua variante s-a ajuns la urmétoarele concluzii:
Solutia cu teavd PVC are urmitoarele avantaje:
- este materialul cel mai des utilizat in fabricarea sistemelor de conducte
- este ugoard montarea §i costuri mai mici la montaj
- PVC poate fi procesat cu usurinta prin extrudare in tubulatura, respectiv injectie in matrita
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pentru fitinguri de imbinare
- cost redus de investitie si exploatare

- Rezistenta la foc este o caracteristica foarte importantd a PVC, in sensul cd temperatura
sa de autoaprindere este de 450°C, cu mult peste temperatura la care se aprind alte materiale

plastice
- stabilitate mecanica ridicata, rezistentd si duritate
- rezistenta la agentii chimici

Solutia cu teavd PP are urmitoarele dezavantaje:
- cost de investitie si exploatare mai mare
- nu se preteaza la imbinarea cu adeziv sau garnitura, ci se comporta perfect in cazul sudurii
prin topire, adica polifuziune sau sudura cap la cap
- temperatura de autoaprindere este de 360°C

Scenariul recomandat de proiectant este VARIANTA 1 din motive tehnice si
financiare.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de urmétoarele criterii generale:

- utilizarea de materiale si tehnologii moderne, verificate, de mare fiabilitate, care sé permita
exploatarea comodi (durata de serviciu de minim 50 ani)

- reducerea sensibild a consumului de energie

- respectarea normelor, standardelor si legislatiei in vigoare cu privire la calitatea, protectia
mediului, sanatate, izolatii termice si hidrofuge, tehnica si securitatea muncii, protectia la foc, seisme,
etc.

- retelele edilitare vor fi prevazute cu toate accesoriile necesare

Pozarea conductelor se va face astfel incét sa asigure protectia contra inghetului, conform
STAS 6054 (minim 80 cm).

3.1. Particularititi ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti. drept de
preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupé caz);

Amplasamentul se afld in localitatea Todiresti, judetul Suceava si este in administrarea
D.G.A.S.P.C. Suceava - C.R.R.N. Costana.

Comuna Todiresti din judetul Suceava este compusi din patru localitati: Costina, Parhauti,
Todiresti si Solonet.

Se afla la aproximativ 20 km de Suceava, mergdnd spre orasul Siret, iar 1in
localitatea Darmanesti se face la stinga din drumul principal spre Cacica, renumita pentru salina din
localitate. Este o comuna de marime medie cu o suprafatd de 5989 ha.

Comuna este atestatd documentar la data de 15 martie 1490 in lucrarea "Documentele lui
Stefan cel Mare", vol.l, Bucuresti, 1913, pag. 407-417 a autorului 1. Bogdan.
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b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

Asezare geograficd
Comuna Todiresti se afld la aproximativ 20 km de Suceava, mergand spre orasul Siret, iar in
localitatea Darmanesti se face la stanga din drumul principal spre Cacica.
Vecini:
- laNord - comuna Grinicesti si orasul Cajvana;
- laEst - comuna Darménesti;
- laEstsi Sud - comuna Scheia;
- la Sud - comunele Béldceana si Stroiesti;
- laVest - comuna Comanesti si oragul Cajvana.
Posibilitati de acces (sosele, céi ferate) - Comuna Todiresti, este strabatuta de:
- Drumul Judetean 178 A Scheia - Cacica - Péltinoasa;
- Drumul Judetean 209 D Darmaénesti - Stroiesti - Péltinoasa;
- Drumul Judetean 178 D Solonet - Cajvana - Arbore;
De asemenea este stribatutd de Calea Ferata Suceava - Darmaénesti - Cacica - Paltinoasa.

¢) Orientiiri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

Pozitionare
Comuna Todiresti este localizata in partea de nord — est a Roméniei, la distanta de aproximativ
20 km de municipiul Suceava.

d) Surse de poluare existente in zona;
In perioada de topire a zipezilor cit si in perioada de precipitaii abundente apele patrund in
curtile si subsolurile caselor provocand atét pagube materiale cat si avand consecinte negative asupra
omului si sdnatitii sale.

e) Date climatice si particularititi de relief;

Relief

In partea de Est este strabatuta de rdul Suceava, iar de la Vest la Est este strabatuta de périul
Solonet.

Clima

Clima este temperat continentala. Venind dinspre vest, masele de aer isi pierd treptat din
umezeald in timpul traversarii Carpatilor Orientali, incit In partea esticd a judetului ajung mai uscate,
clima suferind un proces de continentalizare. Aerul de origine nordicd aduce ninsori iarna si ploi reci
primdvara si toamna. Din est, judeful primeste influente climatice continentale cu seceta vara, cu cer
senin, ger si viscole iarna. Temperaturile minime coboard uneori pané la - 38,5°C, iar temperatura cea
mai ridicatd a fost de 39,8°C (iulie 2000).

Precipitatiile cdzute sub forma de ploaie reprezintd 70-80% din totalul acestora. Cele mai mici
cantitdti de precipitafii se inregistreazd in luna februarie, iar cantititile cele mai abundente sunt de
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obicei in lunile mai si iunie. Regimul vanturilor este determinat de sistemul terasat al reliefului. in
partea superioard a culmilor muntoase domina vantul de vest, iar in regiunea de podis directia vantului
este influentatd de orientarea curentilor de vale. Zilele cu cer acoperit sunt mai numeroase iarna §i
primavara.

Unele caracteristici ale mediului inconjurator care influenteaza clima:

- altitudine, grad de fragmentare si orientare a versantilor etc.

Conform Normativ C107/1,2,3 din punct de vedere al temperaturilor exterioare de calcul
pentru perioada de iarnd (Text = - 21° C) si pentru perioada de vard (Text = + 28° C) amplasamentul este
situat in zona climatica IV.

Conform STAS 10101/20-90, din punct de vedere al actiunii vantului, amplasamentul este
situat In zona eoliana C caracterizatd prin altitudini mai mici de 800 m (viteza mediatd pe 2 minute
este de 30 mV/s; presiunea dinamici de baza este de 0,55 kN/m?).

Conform CR 1-1-3, din punct de vedere al Incércéri date de zapada, amplasamentul este situat
in zona cu incircarea normata de 2,5 kKN/m?.

Constructia se incadreaza in clasa de importantd III conform P100-2006 — Normativ pentru
proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale.

Constructia este situatd in zona seismicd, conform Normativ P100-2006, cu perioada de colf T«
= 0,7 sec. si ag = 0,16, corespunzénd, conform Anexei A din P100-2006, intensitétii seismice VIII
(exprimata in MSK).

f) Existenta utilitati existente:

Din punct de vedere al accesului la utilitd{i, amplasamentul studiat prezintd urméatoarele
caracteristici:

- delareteaua de apa potabili publica printr-un racord @ 2°-3”;

- 1n incintd nu exista retea de canalizare;

Alimentarea cu apa potabila se realizeza de la reteaua de apa potabild publica printr-un racord
@ 2’-3”; canalizarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se face cu un racord de
canalizare din tuburi de PVC, de la grupurile sanitare in camine de vizitare si respectiv transportate la
fosa septica.

La inceperea lucririlor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligateriu
reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona

amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor.

Realizarea lucrarilor propuse in prezentul proiect nu necesita relocari de utilitati.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - Conform datelor geotehnice culese
din zond rezultd urmatoarele:
- zona studiatd este stabild din punct de vedere geomecanic;

Adancimea de inghet conform STAS 6054/77 este la - 1.10 m de la cota terenului natural.
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3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Studiul de fezabilitate isi propune si fundamenteze posibilitatea realizrii unei retele de
canalizare pluviala si eliminarea pericolului actual la care este supusa aceasta cladire la C.R.R.N.
Todiresti O NOUA SANSA de a fi inundati, afectdndu-se fundatiile si peretii exteriori. Deasemeni se
propune suplimentarea debitului de apa necesar hidrantilor interiori.

Proiectul are drept scop suplimentarea debitului de apa necesar hidrantilor interior si colectarea
apelor pluviale perimetral incintei Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricd “O NOUA
SANSA” Costana din Localitatea Todiresti, Judetul Suceava, in vederea asigurarii si imbunatatirii
conditiilor de cazare a beneficiarilor centrului cat si celorlalte activitati desfasurate in cadrul
centrului.

Date tehnice ale investitiei:
Reteau de canalizare pluviald propusd este proiectati la debitul de Qmax=5.04 I/s
si este compus din:
= Retea noui de canalizare pluviald - Conductd PVC, SN4 - Ltot = 339 m din care:

Dn=110mm - 278 ml
Dn=125mm- 61 ml

* Camine vizitare din PP/PEHD Dn 800 = 23 buc

= Guri de scurgere(geigere) Dn400 - 18 bucati

= Bazin vidanjabil 100 mc- 1 buc

= Desfacerea si refacerea sistemului rutier.

Reteau de alimentare cu apa pentru suplimentarea debitului necesar hidrantilor interiori, este
compusa din:

= Rezervor acumulare 3 mc- 1 buc

= Statie pompare apa- 1 buc

= Camin apometru- 1 buc

= Conductd PEHD Dn 63- 132 ml

Reteaua de canalizare pluviald

Tuburile de canalizare se vor monta Ingropat, sub adancimea de inghet, stabilitd conform
STAS 6054, la adancimea de 1.0 — 1.5 m pe un pat de pozare realizat din nisip de 20 ¢m, conform
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datelor producétorului.

Suprafata patului de pozare trebuie s fie continud, netedd §i sd nu contind particule mari care
pot produce incércari punctiforme asupra tubului. Se va asigura rezemarea conductei pe toatd
lungimea generatoarei acesteia, respectandu-se panta de montaj proiectata.

Executarea patului de pozare si montarea conductelor se vor face numai in absenta
apei.

Sapaturile necesare se vor executa atat mecanizat cét si manual functie de situatia concretd din
zona si se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri.

In timpul executdrii lucrérilor se vor lua mésuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor
din zon4, a instalatiilor subterane intalnite.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

Dupa executarea pozérii conductelor se vor realiza probele de etangeitate. Proba de
etanseitate se va realiza, pe cit posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina
efectiv tronsonul de conductd supusa probei si in special, toate imbinérile care vor trebui sd raména
descoperite. Proba de etanseitate a unei retele constituie examenul final: ea permite, in special, s se
verifice dacd montajul imbinérilor a fost bine facut si In mod corect. Ea este realizatd de antreprenor
pe mésura avansdrii lucrdrilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configuratia
santierului (traseu, profil al tronsonului supus probei).

Dac# s-au respectat toate conditiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de
transport, sigur, economic si durabil.

Camine de canalizare si tip geigere(guri de scurgere)

Caminele de canalizare asigurd controlul functionarii sistemului de canalizare, curatarea si
intretinerea acestuia.

Caminele de pe retea vor fi din din PP/PEHD. Accesul la interior se realizeaza printr-un gol
creat in placa de beton prefabricata si acoperit cu capac metallic sau compozit cu rama carosabile, care
sa suporte o sarcina de 400 KN conform SR EN 124/1996. Treptele de acces sunt prevazute din otel
protejat anticoroziv.

Céaminele sunt amplasate:
e in aliniamente, la distante de maximum 60m;
* in punctele de schimbare a dimensiunilor;
¢ in punctele de schimbare a pantelor;
e in punctele de schimbare a directiei;
¢ in punctele de descércare in alte canale colectoare;

Caminele vor fi prevézute cu garnitura de etansare intre elemente componente, conferind astfel o
etangeitate de 100%.Capacele cdminelor vor fi carosabile din fontd ductild/material compozit cu giuri
de aerisire.

Capacele vor fi incastrate in placa de beton armat cu grosimea de 20 cm, astfel incat pe partea
superioard a plicii s se poata turna beton daci este cazul.

Adancimea de pozare a ciminelor de vizitare este functie de adancimea de pozare a conductelor de
canalizare.

SCPROIECT AICSRL

COD FISCAL: ROISTISNG  *ocine 4 5
REC, CON: 13373347216 pRe ; !
Raiffelsen Bank: RO34 RZBX 6000 0660 J082 6688 by H M\A/\

Cont Trezorerie; RO5E TREZ 5515069X3000859%
SEDIU SOCIAL: Sat Schetz, Commna Schata, Strads Aviatonddat, Nr. 203, fudes S P R OUIECT AIC




Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA 3 3
Proiect: Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti ia C.R.R.N. Todiresti "O NOUA SANSA"
Amplasament: Localitatea Costana, Comuna Todiresti, Judetul Suceava
Faza de proiectare: SF

Proiectnr: 1304 din: 2019 Pagina: 13 din 28

Sapaturile si montajul cdminelor se vor realiza conform caietelor de sarcini si detaliilor de
executie din proiectul tehnic, respecténd instructiunile furnizorului.
Caminele vor fi conform STAS 2448, respectiv capacele cdminelor conf. STAS 2308.
Ciminele tip geigere sau guri de scurgere se amplaseazi in zone de trafic de clasa C250 si D400 si
piese de sprijin aferente:
- baza gurii de scurgere din material plastic( PE,PP sau PVC) Dn 400mm,
- coloand iesire din material plastic ( PE,PP sau PVC)
- racorduri guri de scurgere va fi cu Dn 200 sub unghi 45°,
- rama cu gritar din fonta ductila.
La realizarea lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementirilor
nationale in vigoare precum si legislatiei in vigoare precum si standardelor nationale armonizate
cu legislatia UE, materiale ce sunt in concordanti cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995

- _ce

privind obligativitatea utilizirii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Detaliile instalatiilor hidraulice din cdmine sunt prezentate in piesele desenate.

Bazin vidanjabil 100 me:
Bazinele vidanjabile au rolulul de depozitare si retinere apele uzate menajere sau pluviale.

Bazinele vidanjabile sunt fabricate din poliesteri armati cu fibré de sticld, sunt perfect
etanse, nu se corodeazd, sunt usor manevrabile, fard intretinere ulterioard, asigura neinfiltrarea in sol a
apelor menajere neepurate, transport si montaj facil.

Caracteristici rezervor apa ingropat din fibra de sticla - orizontal :

e Diametru rezervor apa : 3000 mm,;
¢ Lungime rezervor apa : 14900 mm;
¢ Volum rezervor apa : 100 mg;

e Greutate rezervor apa : 3650 kg.

Refacerea suprafetelor afectate

La sférsitul lucrérilor toate suprafetele afectate se vor aduce la starea initiald si vor asigura
conditiile impuse de Beneficiar.
Se vor reface si spatiile verzi afectate.

Reteaua de apa:

Suplimentarea debitului de apa necesar hidrantilor interiori se va asigura din reteaua existenta
de apa, din caminul de bransament, si va fi prevazut si un rezervor de stocare 3 mc pentru crestere
debit hidranti. De la caminul de bransament existent se va alimenta rezervorul de 3 mc, apoi apa va fi
pompata printr-o statie de ridicare a presiunii intr-un camin de apometru, iar mai apoi distribuita
retelei interioare de hidranti ai cladirii.

Conducta de distributie apa va fi executatd din PEHD, PN6 , Dn 63 mm cu lungimea totala de
132 m.
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Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel Incat sd permitd instalarea in condifii
optime a conductelor, cu o adancime suficientd pentru a evita deteriorarea conductei prin inghet.

Adéancimea de inghet pentru fiecare caz in parte este indicatd in proiect.

Terenul vegetal va fi depozit separat de restul pdmantului sapat, fiind interzisa folosirea lui la
umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor.

Saparea sanfurilor se va face in permanen{d cu cel pufin 15 m inaintea liniei de montaj a
conductelor. Trasarea lucrarilor se face conform normativului 122-99 (art. 4.34-4.58). Fundul transeei
trebuie s3 asigure rezemarea uniforma a conductei, conform profilului longitudinal din proiect.

Inainte de coborérea in sant in vederea montirii, conductele, piesele de imbinare, armiturile
etc. trebuie verificate in vederea depistérii eventualelor deteriordri apédrute In timpul manipulérilor si
inlaturirii acestora de cétre personalul de specialitate.

Pe toata durata executiei, conductele trebuie protejate impotriva patrunderii impuritatilor.

La intreruperea lucrului, toate deschiderile se protejeazd prin mijioace adecvate (dopuri,
acoperiri, flange oarbe) Impotriva patrunderii apei sau ndmolului. In cazul in care apar totusi impuritati
in interiorul conductelor, acestea se vor curdta.

Statie pompare apa + rezervor 3 mc:

Prin proiect se prevede executia unei statii de pompare tip container (detalii in planse)
amplasata in acelasi container cu rezervorul de compensare de 3 mc.

Rolul acesteia este acela de a Impinge apa din rezervorul de 3 mc in reteaua de hidranti
interiori ai cladirii deservite.

Instalatia de pompare va fi formaté dintr-un ansamblu agregat + motor.

Caracteristicile de pompare sunt:

Q pompa - 1 I/s;

- H=35mCA;

Bazinul de aspiratie va fi tip rezervor metalic cu o capacitate de 3 mc. Rezervorul va fi
amplasat suprateran, in interiorul containerului pe o platforma din beton armat. Acesta va fi complet
echipat, cu toate compartimentdrile si deschiderile necesare.

Rezervorul va fi echipat cu senzori de nivel continuu si senzori pentru nivel minim si maxim
pentru comanda automata a pompelor.

Tablourile electrice vor fi pozitionate in partea opusd agregatelor de pompare.

Functionarea pompelor este controlata printr-un panou de control ce are

urmiétoarele functii:

- controlul presiunii prin ajustarea variabila continua a vitezei tuturor pompelor;
- conectarea/deconectarea la debit scazut;

- controlul automat in cascada a pompelor;

- functii de monitorizare a pompei si sistemului;

- functii de afisare si semnalizare;

Camin apometru:
Bransamentele vor contine urmatoarele elemente:
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¢ Conexiune cu teu de bransament cu colier din PEHD prin electrofuziune pe conducta
principala pentru bransamente cu diametrul mai mic sau egal cu De50mm;

e Conducte pentru bransamentul de serviciu;

Robineti de concesie cu cutie de protectie si tija de manevra;

Camin de apometru;

Contor apa rece;

Filtru de impuritati tip Y;

Supapa de sens pentru bransamente cu diametrul mai mic sau egal cu De50mm;
Robinet de golire pentru bransamente cu diametrul mai mic sau egal cu De50mm;
Imbinari si fitinguri, inclusiv conectarea cu conducta consumatorului.

3.3 Costurile estimative ale investitiei
1. Valoarea totala (fara TVA) cu detalierea pe structura devizului general;

1. Varianta 1 366,946.040 lei (exclusiv TVA), - recomandata
din care C+M 288,534.000 lei

2.Varianta 2 381,925.165 lei (exclusiv TVA), - nerecomandata
din care C+M 302,665.250 lei

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupi
caz: - nu este cazul

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei —Anexat

4. ANALIZA FIECARUUFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta

Obiectivele propuse prin prezentul proiect contribuie la atingerea:

Obiectivului general specific si obiectivelor operationale ale Programului vizind protectia
resurselor de apd, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de
epurare;

- Planului de investitii si Strategiei de dezvoltare durabila;

- Strategiei de Dezvoltare a Judetului Suceava,

Orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecrui sector in parte, sunt

prezentate in continuare.
Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector Orizont de timp (ani)
Cii ferate 30
Drumuri 25-30
Porturi si aeroporturi 25

e\ ':;’\

SC PROIECT AIC SRL r'*»“-m”*

% g
CODFISCAL RO3STIBNS  oere  Senm ° ‘ucm S
REG. COM: [33/334/2016 e R
Ratffeisen Bank: RO4 RZER 0009 0600 1052 6658 /\;JJ }\}W\
5669500008595

Cont Trerorerie; ROSE TREZ 591
SEDIY SOCIAL: Sat Scheds, Commna Sokate, Steada Avistondis, Ne.wos fedatSuore IR OIECT AIC




Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA . .
Proiect: Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti la C.R.R.N. Todiresti "O NOUA SANSA™
Amplasament: Localitatea Costina, Comuna Todiresti, Judeful Suceava

Faza de proiectare: SF

Proiectnr: 1304 din: 2019 Pagina: 16 din 28
Transport urban 25-30
Alimentare cu apa 30
Managementul deseurilor 25-30
Energie 15-25
Broadband 15-20
Cercetare §i inovare 15-25
Infrastructurd de afaceri 10-15
Alte sectoare 16-15

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de 30 de
ani, compusa din perioada investitionald (2ani) si perioada operationald 30 ani.Situatia fluxurilor de
numerar :

Rata de actualizare: 5%

Perioada de referinta: 30 ani

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Principalele vulnerabilitati care pot influenta investita sunt:

- dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantare

- reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile
- prelungirea crizei economice

- instabilitatea politica si legislativa

E cunoscut faptul ca mediul Inconjurétor si societatea umani suportd adesea actiunea unor
fenomene extreme periculoase cu origine diferitd, naturald sau antropica, ce pot produce deregliri
distructive si brutale in anumite sisteme sau situatii prestabilite.

Aceste evenimente (cutremure, alunecéri de teren, furtuni, inundatii, secete, incendii, accidente

tehnologice, situatii conflictuale etc.) se produc de reguld pe neasteptate si pot provoca numeroase
victime in randul oamenilor si animalelor, un volum mare de pagube materiale, dezechilibre ecologice
si chiar grave tulburiri ale stérii psihice i morale a populatiei ce intr sub incidenta fenomenului
respectiv.

Zona geografica in care se gdseste amplasata tara noastra este caracterizatd, in ultimii ani, de
un proces de modificari ale unor caracteristici geo-climatice, ceea ce a condus la manifestarea unor
factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat cd, In ultimii ani, aceste fenomene si-au
schimbat structura probabilisticd si intensitatea In raport cu acelasi tip de fenomene inregistrate cu un
deceniu in urma.

Efectele ddunatoare pe care aceste fenomene le au asupra populatiei, mediului inconjurator si
bunurilor materiale fac necesard cunoasterea acestor fenomene si a modului in care putem preveni, sau
ne putem apéra in caz de urgentd. Nu existd nici o ratiune pentru a crede ci frecventa i marimea
dezastrelor naturale (endogene) este pe cale sd scada in viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite
sau nu, sunt zone de risc. Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia ci magnitudinea si
frecventa dezastrelor naturale va creste pe fondul schimbérii climatice globale.

Fenomenele care fac si creascéd vulnerabilitatea societatii fatd de dezastrele naturale sunt:
cresterea populatiei, urbanizarea excesiva, degradarea mediului, lipsa de structuri locale specializate in
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managementul dezastrelor, sdrécia, economii instabile si dezvoltate haotic.
In situatia celor afirmate mai sus investitia analizata este vulnerabila in fata factorilor de risc antropici
si naturali, acesta fiind cauza aparitiei in timp a interventiilor de urgenta pe lucréri calamitate.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum:
Realizarea lucrérilor propuse in prezentul proiect nu necesité relocari de utilitati.
4.4 Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Crearea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, corectia calitatii apei, constituie
elemente de bazi pentru comunitatea rurald. Acestea sunt necesare pentru a asigura conditii de
sanatate, protectia mediului, accesibilitatea si, in general, conditii optime de trai. Infrastructura
asigura, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Egalitatea de sanse

Conform art. 16 din Regulamentul Consiliului Europei nr. 1083/11.07.2006 privind
prevederile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European si
Fondul de Coeziune, ,,Statele membre si Comisia asigurd promovarea egalititii intre barbati si femei si
integrarea principiului de egalitate de sanse in domeniul respective in fiecare dintre diferitele etape ale
aplicérii fondurilor.

Statele membre si Comisia iau masurile adecvate pentru prevenirea oricarei discriminari
bazate pe sex, rasd sau origine etnicd, religie sau convingeri, handicap, varstd sau orientare sexual3, in
timpul diferitelor etape ale aplicarii fondurilor si in special in ceea ce priveste accesul la fonduri. in
special, accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care trebuie respectate la
definirea operatiunilor cofinantate din fonduri si de care trebuie si se {ina seama in fiecare dintre
diferitele etape ale aplicérii”. Promovarea egalitatii de sanse va contribui la coeziunea sociali, atét la
nivelul regiunilor de dezvoltare, cat si la nivel national.

Dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale presupune implicarea directa a tuturor actorilor
sociali din sectorul public i privat, inclusiv societatea civila. Protectia sociala si incluziunea sociala
pot fi promovate prin actiuni de combatere a discrimindrii, promovarea egalititii de sanse si integrarea
in societate a grupurilor vulnerabile care se confrunta cu riscul de marginalizare sociala.

Egalitatea intre femei §i barbati este un drept fundamental, o valoare comuna a UE, si o
condifie necesard pentru realizarea obiectivelor UE de crestere economic, ocuparea fortei de munei si
a coeziunii sociale. Cu toate cd inegalitétile incé existd, In prezent UE a facut progrese semnificative in
ultimele decenii in realizarea egalitatii intre femei si barbati. Aceasta este - in principal - datoritd
legislatiei de tratament egal, integrarea dimensiunii egalitatii de gen si masurile specifice pentru
avansarea femeilor; Aceste aspecte vizeaza accesul la ocuparea fortei de munca, egalitatea salarials,
protectia maternitatii, concediul parental, de asigurari sociale gi profesionale, securitatea sociali,
sarcina probei in cazurile de discriminare si de auto-ocupare a fortei de munca.

In plus fatd de dispozitiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre barbati si femeli,
legislaia UE anti-discriminare a fost inlocuita de asigurarea unui nivel minim de protectie si un
tratament egal pentru toatd lumea de viatd §i de muncd in Europa. Aceste legi sunt proiectate
pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: rasd sau origine emicd, religie si credintd,
dizabilitdti, orvientare sexual, varstd.

b)estimari privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
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in faza de operare;
Forta de munca ocupati la executarea obiectivului de investitie mai sus mentionat va fi in
numar de 6 muncitori, 1 sofer utilaj transport,1 excavatorist,1 instalator,2 muncitori necalificati, 1
maistru, 1 inginer.
Intrucat este vorba de lucrari de infrastructuri prin realizarea investitiei nu se creazi noi locuri

de munca in faza de operare.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu .inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate poate fi impartit in doud categorii:

- efecte locale, pe termen scurt in perioada de constructie;
- efecte pe termen lung in perioada de operare.

Analiza starii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra mediului se realizeazi in
conformitate cu prevederile Directivei nr.97/1VEEC din 3 martie 1997 ce amendeazi Directiva
nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei romanesti.

Pe timpul executiei, impactul asupra componentilor mediului se manifests prin:

Scoaterea temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare santierului de
constructii, etc;

Circulatia intensd a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru transportul

materialelor §i a prefabricatelor, executia terasamentelor, turnarea betonului, asternerea

asfaltului etc
Functionarea statiilor de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de intretinere si de
reparatii, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de santier, etc;

- Exploatarea pamantului din gropile de imprumut si a carierelor de agregate;

- Suspendarea si devierea temporara a traficului de pe drumul comunal;

- Cresterea poludrii fonice, continutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si
degradarea terenului, in general in zonele unde functioneaza santierele de constructii;

Impactul lucrérilor de reabilitare pe perioada de executie depinde in principal de marimea
lucrérilor de constructii si de modul in care acestea sunt conduse.

In timpul perioadei de funcfiomare poluarea mediului datoritd realizarii retelei de
canalizare pluviala se reduce semnificativ fata de situatia actuali.

Realizarea unui separator de hidrocarburi va avea cu sigurantd un efect pozitiv asupra
mediului,modul de colectare si epurare organizat ducand la inbunatatirea calitétii cursurilor de ap3 si
la conservarea mediului Inconjurétor.

In principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului trateaza urmatoarele
aspecte:

- solutii de integrare in planurile de dezvoltare locale, regionale si nationale, colaborind in acest
sens cu Consiliul Judetean Suceava, Agentia de Dezvoltare Regionald, Inspectoratul de Protectia
Mediului;

- propunerea de solutii pentru ca impactul economic si cel social,inclusiv cel ce asigura starea
de sanatate a populatiei sa fie pozitiv.

- definirea stérii initiale a mediului prin analize pe teren,prelevari de probe si efectuarea
cercetirilor de laborator privind aerul,solul,apa,ecosistemele(flora,fauna),terenurile agricole etc.
- analiza legislatiei specifice privind declararea monumentelor naturii i siturilor arheologice,
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identificarea acestora pe teren; propuneri si solutii pentru prezervarea acestor zone;

- evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizarii agricole a terenurilor,
precum si din punct de vedere al inconvenientelor pe perioada construcfiei, al stresului
conducitorilor auto, al incadrérii in peisaj;

- evaluarea impactului cauzat de vibratii, zgomote in timpul noptii;

- misuri pentru refacerea gi conservarea ecosistemului local, precum si alte mésuri
compensatorii;

- propuneri i solutii pentru prevenirea eroziunii solului si sedimentarii, in scopul eliminarii
colmatirii sistemelor de drenaj si asigurdrii stabilitatii solului sub efectul curentilor generati de
scurgerea apelor de suprafata;

- masuri pentru prevenirea accidentelor care determina poluarea apelor, aerului, solului si
subsolului, atit in timpul executiei, cét si exploatérii;

- adoptarea de solutii pentru ca lucrdrile sd se incadreze armonios in peisaj, reducénd la
minim sau chiar eliminidnd impactul vizual negativ, {indnd seama de topografia locului, traficul,
existenta vegetatiei etc.;

- prevederea de solutii pentru evitarea poludrii surselor de alimentare cu apa, a sistemelor
de drenaj si de canalizare;

- stabilirea de masuri pentru diminuarea poludrii aerului pe durata activitatilor de constructie
cét si ulterior, in exploatare, pe grupe de zone ;

- prevederea de mésuri In cadrul organizarilor de santier pentru ca efectele poluante s3 fie cat
mai reduse iar in final, dupa dezafectare si fie refacuta situatia initiald a cadrului natural;

- elaborarea de solutii pentru refacerea ecologica a zonelor afectate de deschiderea
gropilor de imprumut, precum §i a amplasamentului organizérii de santier;

- prevederea de puncte sanitare mobile si un sistem de comunicare adecvat prin care si fie
asiguratd o asistentd sanitard eficienta pentru personalul constructorului;

- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajarile propuse;

- identificarea implicarii rezidentilor locali 1n realizarea proiectului;

- identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizati privind evolutia calitatii
acestora si elaborarea unui plan de monitoring care sd fie pus in aplicare imediat dupa terminarea
executiei lucrérilor.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreazd. dupd caz.

Posibile efecte in faza de constructie:

-Nu este cazul afectirii ariior protejate.

Masuri de reducere:

- Lucrdrile se vor efectua numai pe traseele mentionate in proiect.

CONCLUZIL:

Impact negativ nesemnificativ asupra vegetatiei in perioada interventiilor. Pentru ariile protejate
impactul nu este aplicabil. Prin realizarea investitiei nu vor rezulta si nici nu se vor folosi substante
toxice si periculoase.
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4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

Proiectul are la bazad prevederile Legii nr.224/2015,care modificd si completeaza Legea
nr.241/2006 si prevederile Legii Apelor nr.107/1996,cu modificarile si completarile
ulterioare,normative care obligd autorititile administratiei publice locale ,gospodarirea eficientd a
apei distribuite in localitati.

4.6 Analiza financiarid, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiari: fluxul
cumulat, valoarea actualizati neta, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiari

Analiza financiara are drept scop calculul performantei si sustenabilitatii finaciare a investitiei
propuse pe parcursul perioadei de referingd, cu scopul de a stabilii cea mai potrivitd structurd de
finantare a acesteia.

Metoda utilizata in analiza cost-beneficiu la o ratd de actualizare de 5 %, pentru o perioadi de
referintd de 25 de ani este cea a fluxurilor de numerar.

Valoarea totald a proiectului: 366,946.040 lei (exclusiv TVA),din care C+M 288,534.000 lei

Durata de realizare a investitiei: 5 luni din care 3 luni C+M

Tin&nd cont de specificul investitiei, valoarea reziduald se estimeazi a fi suma beneficiilor

aduse de proiect dupa perioada operationali.
Pentru valoarea reziduala s-au luat in calcul urmatoarele date:
- durata de viata a proiectului 30 ani
- perioada de previziune operationala 20 ani
- deprecierea liniara a capitalului

Valoarea reziduald s-a calculat numai la valoarea C+M

Se presupune ca se vor face investifii majore asupra obiectivului in perioada operationala care
influenteaza valoarea.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip
(féra venituri), sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea acordarii finantarii investitiei.
4.7 Analiza economicd,inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici:
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

Conform normelor metodologice de aplicare a H.G. 28/2008, analiza socio-economica este
obligatorie doar in cazul investiiilor publice majore - investitie publica majora: investitia publica al
cdrei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
alte domenii.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de sensitivitate, intr-o acceptiune foarte generald, reprezintd investigatia care se
realizeazd cu privire la nivelul unor factori, la potentialele modificéri sau erori ce se pot produce,
precum si cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului ( ca rezultanti a
factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintd studiul modificarilor pe care aceste schimbari sau erori le
genereazd asupra rezultatelor unui fenomen.
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Analiza de sensitivitate este un instrument al cuantificdrii riscului ce influenteazd
activititile economice si de management, este o metoda de analiza si diagnostic financiar utilizata in
studiul echilibrului financiar si in acelasi timp este o tehnicd de evaluare financiarid si fundament al
deciziei.

Din punct de vedere al diagnosticului financiar, analiza de sensitivitate evidentiazd exact
actiunea celor doud axe, ce dau sens notiunii de echilibru, si anume: rentabilitatea si riscul.

Multiplele utilizéri ale analizei de sensitivitate pot fi clasificate In urmatoarele categorii:

- suport in luarea deciziei ( asistare decizionald);

- mijioc de comunicare;

- solutie pentru o intelegere cit mai bund a unui fenomen si de cuantificare a
acestuia;

- dezvoltare a modelului propus pentru studiul fenomenului.

Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscuriloer

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

Identificarea riscului

Analiza riscului

Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte
Carlo si arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri si acfiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului. Numim risc nesiguranfa asociatd oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care
acesta se produce. Riscul apare atunci cand: " un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia
€ nesigur;

" efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparifia evenimentului este nesigura;

" atat evenimentul cét si efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapd este utild in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.Pentru aceastd etapi,
esentiald este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul
produs.
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Reactia la Risc

Transferul Elementele riscului Tip Actiune Metoda Eliminare
riscului Corectiva
. Riscul de aparitie a unui eveniment
Riscul . oy i .
care conduce la imposibilitatea - . Semnarea unui contract cu termen
S . . . Eliminare risc .
tructiei finalizarii acesteia la timp si la de finalizare fix
construciel \ostul estimat
. i iti nui eveniment .
Riscul de Riscul de apan} caune Semnarea unui contract cu clauze de
care genereaza costurl . . .. . A
. N . ...| Eliminare risc | garantii extinse astfel incat aceste
ntretinere suplimentare de intretinere datorita costuri sa fie sustinute de executant
intret executiei lucririlor
. Beneficiarul impreuna cu
Obtinerea . . “ - : 8 .
Riscul ca beneficiarul sd nu obtind . . consultantul vor studia amanuntit
. ; Eliminare risc ) . .
5 . .. [finanatarea din fonduri structurale documentatia astfel incat sa nu
1nangarit apard o astfel de situatie
.. . . . Beneficiarul impreuna
Solutiile  [Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie ) preunacu -
. . . proiectantul vor studia amanuntit
corespunzatoare din punct de Eliminare risc . N
tehnj edere tehnologic documentatia astfel incét s fie
ehmice g aleasd solutia tehnica cea mai buni
Nerealizarea Riscul de implementare a . ~ ..
. . e : . Promovarea intenséa zonei si
cresterii  [proiectului fard un ajutor din partea - . e L N
. - . Eliminare risc | sprijinirea tinerilor de a se muta in
preturilor la populatiei locale privind .
s . . zona respectiva
proprietéti importanta zonei
Preturile Semnarea unui contract de executie
l Riscul ca preturile materialelor s o . ferm cu duratd mai mica de 1 ande
B . Diminuare risc o . N
. creascd peste nivelul contractat zile si urmaérirea realizarii
materialelor .
programului conform grafic

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:

- Evitarea riscului - implicd schimbdri ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;

- Planuri de contingent - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor
de impact nu afecteazi eficacitatea si utilitatea investitiei.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMAN DAT(A)
5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere
tehnic,economic,financiar al sustenabilitatii si riscurilor
Avand in vedere "Ghidul de analizd cost-beneficiu a proiectelor de investiii" elaborat de
Comisia Europeand, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul cel putin doua
alternative:
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Se propun doua scenarii tehnico-economice, avand aceeasi capacitate functionald, insad caracteristici
constructive diferite.
VARIANTA 1:

Dirijarea apelor pluviale colectate din incinta C.R.R.N. Todiresti se realizeaza gravitational prin
intermediul unei sectiuni inchise tubulare din teavd PVC SN4 cu diametre cuprinse intre 110- 125mm,
ce vor fi colectate intr-un Bazin vidanjabil ingropat 100 mc. Sursa de apa pentru debitul necesar
hidrantilor va fi asigurata din reteaua existenta de apa, din caminul de bransament, si va fi prevazut si
un rezervor de stocare 3 mc pentru crestere debit hidranti.

VARIANTA 2:

Dirijarea apelor pluviale colectate din incinta C.R.R.N. Todiresti se realizeaza gravitational prin
intermediul unei sectiuni inchise tubulare din teava PP SN4 cu diametre cuprinse intre 110- 125mm,
ce vor fi colectate intr-un Bazin vidanjabil ingropat 100 mc. Sursa de apa pentru debitul necesar
hidrantilor va fi asigurata din reteaua existenta de apa, din caminul de bransament, si va fi prevazut si
un rezervor de stocare 3 mc pentru crestere debit hidranti.

5.2.Selectare si justificare scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat de proiectant este VARIANTA 1 din motive tehnice si financiare.

5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul ocupat temporar si definitiv de obiectivul de investitie este in proprietatea
Beneficiarului.
b) asigurarea utilitdtilor necesare functiondrii obiectivului; nu este cazul
c) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de bazi, corelata cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;
Principalele lucrari sunt :
Trasarea lucririlor
La trasare se va incheia un proces verbal de trasare (conform modelului din C56/2002),
intre delegatii constructorului, beneficiarului si proiectantului.in procesul verbal se va mentiona
punctele fixe folosite ca si repere de referinta si cotafatd de NMN.

Cotele de nivel se va transmite cu teodolitul, cu nivela cu luneta, cu aparate cu laser , cu
furtunul de nivel pe balizele fixate pe amplasamentul cadminelor de vizitare. Transeele se executd cu
traseul, lafimea, panta si adincimea indicate de proiectant.Verificarea cotei sapaturii pentru radierul
conductei de canalizare se va face cu un teu translant intre doui balize cotate conform datelor din
proiect, sau cu teodolitul.

Executarea sapaturilor
Dupd recunoasterea terenului si trasarea retelei de canalizare se va incepe executarea
lucrarilor cu respectarea tehnologiilor de executie.
- se va materializa pe teren exact traseul cu repere pentru determinarea radierului;
- se vor materializa pozitia cdminelor cu cotele radierului;

SCPROIECT AICSRL +~ThS™

- iz,

COD BISCAL: ROISTISN  Suiimeed et e

REG. COM: J33/33412016 Piror INBCLwe poCimm Obis
Raiffeisen Bank: RO34 RZER 0000 6600 1082 8658 | i M}m
915065 RNDEITIE VW L .

Caont Trerorerie; RO5E TREZ 551 s
SEDIJ SOCIAL: Sat Schata, Comns Sehaiy, Strada Awbatonadns, Ne. o, Judet Suemas P R OIECT AIC




Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA . N
Proiect: Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti la C.R.R.N. Todiresti "O NOUA SANSA"
Amplasament: Localitatea Costidna, Comuna Todiresti, Judeful Suceava
Faza de proiectare: SF
Proiect nr: 1304 din: 2019 Pagina: 24 din 28

- se va degaja terenul pentru inceperea lucrarilor de sapéaturd cu determinarea exactd a traseelor din

retea care se pot realiza cu s@paturd mecanizatd §i care se pot realiza cu sdpaturd manuala;

- executia sdpéturilor se va face cu sprijiniri, cu respectarea tehnologiilor de executie in conformitate

cu prevederile din normativul 19/2013 si a normelor de tehnica securitéfii §i protectie a muncii

cuprinse in actele normative In vigoare;

- ultima portiune din sapaturd se va finisa manual indiferent de felul cum s-a executat restul executiei.
Este foarte importanta realizarea patului transeei cu panta proiectatd. Realizarea lucrarilor de

sapaturd se va face manual, cu atentia pentru a se evita avarierea sau degradarea instalatiilor de utilitati

subterane existente.Adancimea santului de pozare a conductelor de canalizare va fi si conform

precizirilor din proiect i trebuie sa indeplineasca simultan urmétoarele conditii:

- 54 fie sub cota minima de inghet;

- s4 asigure racordarea conductelor de canalizare aflate la cotele cele mai joase;

- sd asigure panta minima necesard Intre instalatiile interioare de canalizare i caminul de racord
amplasat pe refeaua de canalizare sau pe colectorul principal. Dupi executarea sapaturilor, fundul
trangeei se finiseaza si se verificd cota radierului conductei de canalizare, fundul transeei trebuie sa
respecte panta si adancimea indicati in proiect.La fundul transeei se realizeaza un pat de pozare cu o
grosime de minim 10 cm din nisip.

Umplutura

Umplutura si compactarea trebuie sd urmeze procedeele obisnuite recomandate pentru
tuburile sub presiune. In transeele adanci, trebuie avut grija si se realizeze densitatea necesari in
prima zond de umplere si si se elimine golurile de sub vutele tubului. Panourile de protectie ale
trangeei trebuie mutate pe etape pentru a permite umplerea si compactarea completa a spatiului eliberat

Montarea tuburilor
Montarea tuburilor se va face cu respectarea pantei prevazute in proiect i a tehnologiilor de
executie a furnizorului pentru conducte din PVC imbinate cu mufa si garniturd de cauciuc.
Pozarea conductelor
Lungimea nominald de 6 m a tuburilor din greutatea mica, precum si metoda de imbinare
simpla si eficientd, permit pozarea rapidd si precisd a tuburilor chiar in sipaturi dificile.
Imbinari mecanice
In unele cazuri este preferati o imbinare mecanics, de exemplu acolo unde trebuie si se
realizeze o jonctiune cu o conductd existentd sau unde este necesari repararea unor deteriordri.
Executia ciminelor si gurilor de scurgere
Céminele de vizitare sunt constructii accesorii ale retelei de canalizare care permit accesul la
retele In scopul controldrii §i intretinerii stirii acestora, pentru controlul calitativ si cantitativ al
apelor.
Caminele de vizitare, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa din PP/PEHD;
Inainte de executia caminelor se va verifica daca corespunde cota radier a sdp&turii cu cota
radier din proiect. Cdminele se vor executa cu respectarea prevederilor din STAS 2448 si vor fi
prevazute cu:
- fundatie camin cu radier din beton;
- camera de lucru (cos de acces);
- piesa suport si capac cu rama din fonta,
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- cdmine din tuburi PP/PEHD.
Caminele tip geigere se executd din PP (concomitent cu executia retelei de canalizare)
Sunt de tipul cu sifon si depozit si sunt alcituite din:
- gratar din fontd tip A carosabil
- corpul gurii de scurgere(piese pentru guri de scurgere)
Calitatea executiei geigerelor const in verificarea etanseitatii care se face dupa ce gura de
scurgere inclusiv racordul se umple cu apé,pana la nivelul fetei inferioare a ramei gratarului.
Dupa trecerea unui timp de 20 minute, nivelul apei nu trebuie sa scada cu mai mult de 43 cm.
Verificarea legdrii racordului de canalizare se face turnand apa in gura de scurgere si urmarind
scurgerea apei la canal.
Odatd cu executia cdminelor se vor executa §i constructiile anexe — aferente retelei de canalizare
pluviala.in situatia in care se monteaza camine prefabricate, se vor respecta normele tehnologice
de montaj a furnizorului.
d) probe tehnologice si teste
Proba de etanseitate a conductelor de api
Probele tehnologice vor fi efectuate de personal autorizat instruit pe categorii de lucrari.
Proba de etanseitatea conductelor de canalizare pluviala se executa conform prevederilor STAS
3051.
Inainte de punerea in functiune, conductele se supun urmatoarelor incercéri de etanseitate:
- incercarea pe tronsoane a conductelor;
- incercarea pe ansamblu a conductelor.
Incercarile de presiune se fac numai cu apa. Inainte de umplerea tronsonului cu apa, se
inchid capetele tronsonului cu capace asigurate si sprijinite. Inainte de incercarea de etangietate se
efectueaza:
- umpluturile partiale de pamant peste conducte, ldsdndu-se Imbinarile libere;
- Inchiderea etansa a tuturor orificiilor;
- blocarea extremitétilor si a punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.
Refelele se mentin pline cu api cel putin 24 ore. Incercarea de etansietate se va efectua prin
verificarea etangietatii pe traseul conductelor si la punctele de Imbinare.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici afereneti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, 436,663.788
lei, cu TVA si, respectiv 366,946.040 lei fara TVA, din care constructii-montaj(C+M)
343,355.460 let cu TVA, In conformitate cu devizul general,

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti

- capacitifi fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii;
Reteau de canalizare pluviald propusi este proiectatd la debitul de Qmax= 5.04 Us

si este compus din:
= Retea noud de canalizare pluviala - Conductd PVC, SN4 - Ltot =339 m din care:
Dn=110mm — 278 ml
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Dn=125mm- 61 ml

= (Camine vizitare din PP/PEHD Dn 800 = 23 buc

*  Quri de scurgere(geigere) Dn400 - 18 bucati

= Bazin vidanjabil 100 mc- 1 buc

= Desfacerea si refacerea sistemului rutier.

Reteau de alimentare cu apa pentru suplimentarea debitului necesar hidrantilor interiori, este

compusa din:

= Rezervor acumulare 3 mc- 1 bue

= Statie pompare apa- 1 buc

= Camin apometru- 1 buc

*  Conductd PEHD Dn 63- 132 ml

¢) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul §i tinta fiecarui obiectiv de investitii; -nu sunt

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii - Durata de realizare a obiectivului de

investitii,reprezintd perioada cuprinsa intre data aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei si data procesului verbal privind admiterea receptiei finale.
Derularea lucrarilor de executie se estimeaza a fi realizata intr-o perioadi de 5 luni din care 3

luni C+M.

5.5.Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei,conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;
Vor fi respectate toate specificatiile date de cétre furnizori.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice ca urmare a analizei financiare si
economice:fonduri proprii,credite bancare,alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,credite
externe garantate sau contractele de stat,fonduri externe nerambursabile,alte surse legal

constituite,

Valoarea totald a obiectivului de investitie,conform deviz general:
- buget de stat
- buget local

6. URBANISM , ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire - lucrarile
proiectate se vor amplasa pe domeniul C.R.R.N. Todiresti.
6.2 Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege -

lucrérile proiectate se vor amplasa in domeniul public,conform inventarului domeniului public al
Comunei Todiresti, Judetul Suceava

6.3 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de

SC PROIECT AICSRL oS5,
S T

) b S g S ', ~
% o e OTITL N
COD FISCAL: ROISTISHNS  *ocdoand ; e ¥e
REG. COM: [33/33472085 Poe | mis0 ; odfee ,
Raiffeisen Bank: RO RZHR 0037 0650 3062 G688 ! ] }w\,\
Cont Trerorerie: ROSS TREZ $915069XKX008595 - R -

SEDIU SOCIAL: St Scheis, Conmoma $thads, Steads Avistondut, Nr. 01, ude Swceavs P R OIECT AIC




Beneficiar: D.G.A.S.P.C. SUCEAVA o .
Proiect: Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti la C.R.R.N. Todiresti "O NOUA SANSA"
Amplasament: Localitatea Costina, Comuna Todiresti, Judetul Suceava

Faza de proiectare: SF
Proiectnr: 1304 din: 2019 Pagina: 27 din 28

diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu in documentatia tehnico-economici - conform legislatiei in vigoare.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilititilor - conform Certificat de Urbanism.

6.5 Studiu tepografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari -
Beneficiarul a efectuat studiul topografic la executia retelelor apa potabila si de apa pluviali din

incinta C.R.R.N. Todiresti.Informatiile referitoare la configuratia terenului vor fi folosite in cadrul

prezentului proiect.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de

investitii si care pot conditiona solutiile tehnice - nu este cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei :

Autoritatile locale ale municipiului au decis efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru
proiectarea §i executarea unei refele de canalizare pluviala si suplimentarea debitului pentru hidrantii
interiori C.R.R.N. Todiresti in Localitatea Costédna, Comuna Todiresti, Judetul Suceava.

Prin tema de proiectare, Comuna Todiresti solicita realizarea unui studiu de fezabilitate pentru
obiectul de investitii,, Colectare ape pluviale+ bazin crestere debit hidranti la C.R.R.N. Todiresti "O
NOUA SANSA" Localitatea Costina, Comuna Todiresti, Judetul Suceava”.

Proiectul are la baza Hotararea Consiliului local al Comunei Todiresti referitoare la necesitatea
realizdrii investitiei.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Scopul procedurii, este ca in procesul de implementare a proiectului sa se asigure
atingerea obiectivului de investitie la termenele stabilite si in bugetul previzut in devizul
general.

Astfel, durata de realizare a investitie este de 5 luni dintre care 3 luni C+M,

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea, operarea si intretinerea retelei pluviale, si a bazinului de crestere debit va fi
asigurata de cétre Beneficiar caruia ii va fi delegata gestiunea serviciului.

Personalul de exploatare va fi prezent la probele de testare si punere in functiune si va fi instruit
tehnic,tehnologic si in ce priveste securitatea muncii.

7.4 Recomandairi privind asigurarea capacitiitii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriald este este capacitatea de a planifica §i controla desfisurarea
activititii obiectivului de investitie.

Reguli de programare a muncii managerilor:

- concentrarea prioritétilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii

- s& nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor

- s solutioneze in primele ore de munca cele mai importante si dificile probleme

respectand principiul ,,capului limpede’’

- sé programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevizute
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- s selecteze problemele care necesitd specialigti
- in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde prioritate ca efort
problemelor importante
- sé rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale
participative reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:
- sd trateze pe altii asa cum vrea sa fie tratat
- sd respecte personalitatea fiecarei persoane sd ia oamenii aga cum sunt si nu asa cum
ar vrea sa fie
- s mentina energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare sa
genereze §i sa promoveze in randul angajatilor o stare de entuziasm si siguranta
- sd invete angajatii ca esecul poate alimenta ambitia spre performanti
- sd ajute angajatii sd-si cultive abilitatile
- sa fie impartial, sever in ceea ce priveste regulile, simplu in privinta formei
- sd comunice $i sd aplice sanctiunile cu tact

Categoria de importanta a investitiei:
Retea canalizare: C-normald conf. HG766/1997
Clasa de importanta conf.STAS 4273-83 si 40682-87 este II1 si categoria 3.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se va face la urmatoarele domenii:
- B9-Siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunal;
-Is - Instalatii sanitare

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Executia lucrérilor si fie realizata de unitati specializate in domeniul lucrarilor hidroedilitare

Beneficiarul va urmiri pe tot parcursul executiei,respectarea tehnologiei specifica lucrarilor
de constructii montaj pentru lucréri edilitare si aferente acestora.

Pentru orice modificéri aduse proiectului,se va solicita in prealabil acordul proiectantului.

Intocmit
ing.Cioatd Mihaela
CCipas
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